
>           Planification

      PLANIFIER LE CHANGEMENT 
      ASSAINISSEMENT

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Établir un ordre des étapes 
à suivre pour concrétiser 
la construction du système 
d’assainissement choisi. 

 Établir, pour chacune de ces 
étapes, la ou les personnes 
responsables de leur réalisation 
et accomplissement.

 2 heures.

 Feuilles blanches (paper 
board), feutres. 

 1 Jeu de 20 dessins 
“PLANIFICATION 
ASSAINISSEMENT” par groupe.

 Fiche option du système 
choisi.

 Pâte à fixer, scotch.

DÉROULÉ 

 Au préalable, déterminer quels dessins du jeu « PLANIFICATION » 
correspondent à l’option d’assainissement à construire. Pour ce faire, 
se reporter aux numéros indiqués sur chaque dessin.

 Faire des petits groupes de travail (5-6 personnes).

 Une fois les groupes définis et à leur place, leur distribuer les 
dessins « PLANIFICATION » sélectionnés ainsi que la Fiche Option 
Assainissement retenue, énoncer les instructions à tous en même 
temps, l’une après l’autre. Pour donner l’instruction suivante, s’assurer 
que le groupe a bien fini l’instruction précédente.

 « Dans un premier temps, placez la fiche option tout à droite de 
votre feuille de paper board, c’est l’état futur ».

 « Êtes-vous tous d’avis que cet état futur est souhaitable ? »

 « Examinez les dessins des étapes nécessaires pour atteindre 
l’état futur et organisez les chronologiquement de gauche à droite ».

 Laissez 30 à 45 minutes à chaque groupe pour planifier les étapes, 
puis demandez à chacun d’eux de désigner un rapporteur qui ira 
présenter leur plan d’action aux autres participants.

 Une fois que chaque groupe a présenté son travail, animez un débat 
en plénière pour aboutir à un plan d’action commun qui satisfasse 
l’ensemble des participants. Les participants peuvent déplacer les 
dessins d’étapes sur l’affiche fixée au mur jusqu’à ce que tous les 
participants soit d’accord avec le plan d’action ainsi affiché.

 Une fois les participants d’accord sur l’ordre des étapes, le débat va 
pouvoir aborder les questions suivantes :

• « Quelles sont les étapes qui vous semblent difficiles ? »

• « Quelles ressources pourraient manquer (outils, argent, 
matériaux, compétences…) ? » Notez les ressources manquantes  
à côté des étapes.

• « Combien de temps va prendre chaque étape et l’ensemble 
du plan d’action ? » À partir des durées indiquées par les 
participants, notez les dates de délai de chaque étape et la date 
estimée de mise en service du système d’assainissement.

Une fois que les populations ont pu choisir un système qui répondait à leurs 
besoins et qui soit acceptable par tous, cette activité va permettre de planifier 
la construction en répartissant clairement les tâches entre les différentes 
parties prenantes (habitants, acteurs de terrain, partenaires extérieurs). Cette 
étape essentielle va donner aux participants conscience des tâches à accomplir 
et garantir le bon déroulement de la phase de construction à venir.
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 Lors de la formation des groupes leur laisser la 
possibilité de se regrouper entre futurs utilisateurs du 
système.

 Cet atelier permet de s’assurer que les contraintes 
liées à la construction du système choisi ont été bien 
mesurées et que tous sont bien conscients de ce que ce 
choix implique en terme de participation pour chacun. 

Si ce n’est pas le cas, il sera peut-être nécessaire de 
revenir sur les ateliers de recherche de solutions afin de 
reconsidérer les contraintes qui ont généré des blocages.

 En observant les échanges et réactions au sein des 
groupes, vous obtiendrez de précieuses informations sur 
les envies, compétences et réticences de chacun.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

PLANIFIER LE CHANGEMENT ASSAINISSEMENTPLANIFICATION

DÉROULÉ 

 Enfin, demandez aux participants à quelles étapes sont-ils prêts à 
participer ? Si personne n’est prêt à assumer certaines étapes (par 
manque de ressources), demander leur d’indiquer à quelle personne 
extérieure pourraient-ils faire appel (acteur de terrain, association, 
entreprise, voisin, Mairie, etc.). Notez les noms des personnes 
impliquées à côté de chaque étape. 
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>           Planification

      PLANIFIER LE CHANGEMENT 
      EAU

FICHE ANIMATIONGAPS

GAPS

GAPS

GAPS

OBJECTIF

DURÉE

MATÉRIEL

 Établir un ordre des étapes 
à suivre pour concrétiser la 
construction du système  
d’accès à l’eau choisi.

 Établir, pour chacune de ces 
étapes, la ou les personnes 
responsables de leur 
réalisation et accomplissement.

 2 heures.

 Feuilles blanches  
(paper board), feutres. 

 1 Jeu de 6 dessins 
“PLANIFICATION EAU”  
par groupe de travail.

 Affiche Utilisation 
“Récupération d’Eau de Pluie”.

 Pâte à fixer, scotch.

DÉROULÉ 

 Faire des petits groupes de travail (5-6 personnes).

 Une fois les groupes définis et à leur place, leur distribuer le jeu 
de dessins « PLANIFICATION EAU » ainsi que l’affiche Utilisation 
“Récupération d’Eau de Pluie”. 

 Énoncer les instructions à tous en même temps, l’une après l’autre. 
Pour donner l’instruction suivante, s’assurer que le groupe a bien fini 
l’instruction précédente.

 « Dans un premier temps, placez l’affiche tout à droite de votre 
feuille de paper board, c’est l’état futur. »

 « Êtes-vous tous d’avis que cet état futur est souhaitable ? »

 « Examinez les dessins des étapes nécessaires pour atteindre l’état 
futur et organisez les chronologiquement de gauche à droite. »

 Laissez 30 à 45 minutes à chaque groupe pour planifier les étapes, 
puis demandez à chacun d’eux de désigner un rapporteur qui ira 
présenter leur plan d’action aux autres participants.

 Une fois que chaque groupe a présenté son travail, animez un débat 
en plénière pour aboutir à un plan d’action commun qui satisfasse 
l’ensemble des participants. Les participants peuvent déplacer les 
dessins d’étapes sur l’affiche fixée au mur jusqu’à ce que tous les 
participants soit d’accord avec le plan d’action ainsi affiché.

 Une fois les participants d’accord sur l’ordre des étapes, le débat va 
pouvoir aborder les questions suivantes :

• « Quelles sont les étapes qui vous semblent difficiles ? »

•« Quelles ressources pourraient manquer (outils, argent,  
matériaux, compétences...) ? » Notez les ressources manquantes 
à côté des étapes.

•« Combien de temps va prendre chaque étape et l’ensemble 
du plan d’action ? » À partir des durées indiquées par les 
participants, notez les dates de délai de chaque étape et la date 
estimée de mise en service du système d’assainissement.

Cet atelier concerne les populations qui auraient choisi de mettre en œuvre un 
système de récupération d’eau de pluie.
Cette activité va permettre de planifier la construction en répartissant 
clairement les tâches entre les différentes parties prenantes (habitants, acteurs 
de terrain, partenaires extérieurs). Cette étape essentielle va donner aux 
participants conscience des tâches à accomplir et garantir le bon déroulement 
de la phase de construction à venir.
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 Lors de la formation des groupes leur laisser la 
possibilité de se regrouper entre futurs utilisateurs du 
système.

 En observant les échanges et réactions au sein des 
groupes, vous obtiendrez de précieuses informations sur 
les envies, compétences et réticences de chacun.

“   ”CONSEILS D’ANIMATION

PLANIFIER LE CHANGEMENT EAUPLANIFICATION

DÉROULÉ 

 Enfin, demandez aux participants à quelles étapes sont-ils prêts à 
participer ? Si personne n’est prêt à assumer certaines étapes (par 
manque de ressources), demander leur d’indiquer à quelle personne 
extérieure pourraient-ils faire appel (acteur de terrain, association, 
entreprise, voisin, Mairie, etc.). Notez les noms des personnes 
impliquées à côté de chaque étape. 
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